



8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

BATALHÃO RONDON



OPERAÇÃO PIRACANÃ



SUMÁRIO

1. Introdução	1
2. Limpeza e preparação do Pátio de Brita	2
3. Chegada de Equipamentos	3
4. Recebimento de Brita	4
5. Chegada da Equipe no 53° BIS	5
6. Construção de rampa para os Tanques de Insumos	6
7. Serviços na Vila Militar	7
7.1. Serviço de Terraplanagem	7
7.2. Visita do 2º Grupamento de Engenharia	8
7.3. Imprimação	9
7.4. Pintura de Ligação	10
7.5. Lançamento de TSD	11
7.6. Lançamento e Compactação de TSD - (Conclusão).....	12
8. Serviços no aquartelamento	13
8.1. Reciclagem e Compactação.....	13
8.2. Terraplanagem	14
8.3. Imprimação	15
8.4. Pintura de ligação e TSD	16
8.5. Lançamento de TSD	17
8.6. Compactação no TSD	18
8.7. Lançamento da Pintura de Ligação (3º Banho)	19

Operação Piracaná

Introdução

A Operação Piracaná foi iniciada em 6 de julho de 2020, na qual o 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8º BEC) tinha como objetivo realizar a pavimentação do aquartelamento e das vilas militares do 53º Batalhão de Infantaria de Selva (53º BIS), sediado em Itaituba-PA.

O Batalhão Rondon concluiu a obra em 5 de dezembro de 2020.

Com o emprego de equipamentos e pessoal de engenharia especializados, realizou trabalhos de terraplenagem, reciclagem de base, compactação de base, imprimação e 63.274,82 m² de Tratamento Superficial Duplo (TSD).

LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO PÁTIO DE BRITÃ

Junho a Julho/2020



CHEGADA DA EQUIPAMENTOS

Junho a Julho de 2020



RECEBIMENTO DE BRITA

Julho de 2020



PÁTIO DE INSUMOS



CHEGADA DA EQUIPE NO 53° BIS

Julho de 2020



CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA OSTANQUES DE INSUMOS

Julho de 2020



SERVIÇOS NA VILA MILITAR

TERRAPLANAGEM

Julho a Agosto de 2020



TV. MANAUS



RUA BELÉM



AV. DUQUE DE CAXIAS



VISITA DO
2º GRUPO DE ENGENHARIA
Julho de 2020



IMPRIMAÇÃO

Julho de 2020



TV. SANTARÉM

PINTURA DE LIGAÇÃO

Agosto a Setembro de 2020



RUA GUARARAPES



RUA GEN SAMPAIO

LANÇAMENTO DE TSD

Setembro de 2020



RUA GUARARAPES



RUA GEN SAMPAIO

LANÇAMENTO E COMPACTAÇÃO DE TSD

Setembro de 2020



AV. DUQUE DE CAXIAS

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS
NA VILA MILITAR
26/09/2020

SERVIÇOS NO AQUARTELAMENTO
INICIO DOS TRABALHOS:
22/09/2020

RECICLAGEM E
COMPACTAÇÃO



RUA 1 - PAVILHÃO DE COMANDO

TERRAPLANAGEM

Outubro de 2020



PÁTIO DE FORMATURA



RUA 5. ATRÁS DO PÁTIO DE FORMATURA

IMPRIMAÇÃO

Outubro de 2020



PINTURA DE LIGAÇÃO E TSD

Novembro de 2020



PAVILHÃO DE COMANDO

LANÇAMENTO DE TSD

Novembro de 2020



RUA 4



RUA 6

COMPACTAÇÃO NO TSD

Novembro de 2020



RUA1- PAVILHÃO DE COMANDO



PÁTIO DE FORMATURA

LANÇAMENTO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - 3º BANHO

Dezembro de 2020



PÁTIO DE FORMATURA